

**П Л А Н**  
**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**  
**центра образования естественно-научной и технологической**  
**направленностей в МБОУ Новинская ООШ**

№	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1	Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста» : - разработка локальных актов о назначении ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц; - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов.	Январь-февраль	Курица Н.А., директор; Сердюченко Е.А., заместитель директора
2	Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	февраль	Сердюченко Е.А., заместитель директора
3	Создание Интернет странички на сайте школы	февраль	Абидов К.Т., ответственный за школьный сайт
4	Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Февраль-март	Курица Н.А., директор; Сердюченко Е.А., заместитель директора, Торгунакова Е.А., учитель химии и биологии
5	Выявление потребностей участников образовательных отношений	Февраль-март	Сердюченко Е.А., заместитель директора
6	Заключение государственных контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал 2021г	Курица Н.А., директор
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение	Июль-август	Курица Н.А., директор

	площадок образовательной организации в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»		
8	Разработка плана и программ внеурочной деятельности учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Март-апрель	Сердюченко Е.А., заместитель директора
9	Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	Март-апрель	Сердюченко Е.А., заместитель директора
10	Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования	Май-июль	Сердюченко Е.А., заместитель директора
11	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, на сайте школы	постоянно	Сердюченко Е.А., Калинченко О.С., заместители директора
12	Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального обучения	Один раз в три года	Сердюченко Е.А., Калинченко О.С., заместители директора
13	Организация участия педагогов в методических мероприятиях, вебинарах, семинарах, конференциях	Постоянно	Сердюченко Е.А., Калинченко О.С., заместители директора
14	Организация сопровождения и наставничества обучающихся	Постоянно	Сердюченко Е.А., Калинченко О.С., заместители директора
15	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Сердюченко Е.А., Калинченко О.С., заместители директора
16	Подготовка к мониторингу и контролю МО и ПО РО соответствия площадки Центра «Точка роста»	Август	Курица Н.А., директор
17	Открытие и начало работы Центра в единый день открытия	01.09.2021	Курица Н.А., директор, Сердюченко Е.А., Калинченко О.С., заместители директора
18	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Ежемесячно	Курица Н.А., директор